Информация
по результатам контрольного мероприятия по вопросу
выполнения мероприятий в текущем году работам по Петровскому сельскому поселению Славянского района, ст-ца Петровская, улица Красная, 41В, ст-ца Петровская, улица Чапаева,177В

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Славянский район на 2025 год, проведено контрольное мероприятие по факту эффективности, результативности, законности, продуктивности и целевого использования средств бюджета, предназначенных на выполнения восстановительных работ по воинским захоронениям в Петровском сельском поселении Славянского района. 
Объект контрольного мероприятия: Администрация Петровского сельского поселения Славянского района. 
По представленной информации об объемах финансового обеспечения расходного обязательства муниципального образования, не связанного с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия из бюджета Краснодарского края объем предоставленных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы и муниципальной программы «Увековечение памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 годы» по Петровскому сельскому поселению составил 2212,4 тыс. руб., что не противоречит условиями соглашения.
Фактов нарушения сроков выплат, равно как и фактов неправомерных выплат, не установлено. 
По заключенному муниципальному контракту объем освоенных средств по программе составило 2304,7 тысяч рублей или 100%.
Выполнение работ подтверждается Актами выполненных работ (ф.КС-2). Подрядной организацией не соблюдены сроки исполнения работ.

Акт по результатам проверки направлен:
Администрации Петровского сельского поселения муниципального образования Славянский район;
в Славянскую межрайонную прокуратуру.
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